ATTIVITA'	TEMPO														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Impostazione cantiere															
Scavi, demolizioni e rinterri		57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68	57,946.68
Calcestruzzi, ferri e pozzetti		48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01	48,904.01
Opere stradali		7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71	7,563.71
Tubazioni e pezzi speciali		42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61	42,086.61

Produzione mensile	€ 0.00	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01	€ 156,501.01
Avanzamento lavori	€ 0.00	€ 156,501.01	€ 313,002.02	€ 469,503.03	€ 626,004.03	€ 782,505.04	€ 939,006.05	€ 1,095,507.06	€ 1,252,008.07	€ 1,408,509.08	€ 1,565,010.09	€ 1,721,511.09	€ 1,878,012.10	€ 2,034,513.11	€ 2,191,014.12
Costi della sicurezza indiretti	€ 7,839.85	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99	€ 559.99